

Приложение 2
к приказу №16 от 17.02.2022 г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ Никольская СОШ
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шишкovicheva Т.Н.	приказ директора школы	февраль
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шишкovicheva Т.Н.	План первоочередных мероприятий	февраль
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шишкovicheva Т.Н.	медиаплан информационного сопровождения	февраль
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шишкovicheva Т.Н.	Положение о деятельности Центра	февраль
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шишкovicheva Т.Н.	Проект зонирования	февраль
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шишкovicheva Т.Н.	Проект зонирования	февраль
1.7.	Назначение руководителя Центра	Шишкovicheva Т.Н.	Приказ директора	февраль
1.8.	Создание рабочей группы	Шишкovicheva Т.Н.	Приказ директора	февраль

2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Чередник Г.М. Петрова О.Н. Шишковичева Т.Н.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Шишковичева Т.Н. Чередник Г.Г.	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шишковичева Т.Н. Петрова О.Н.	отчеты	май – июль 2022
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шишковичева Т.Н. Петрова О.Н.	заявка	01.03.2022
2.5.	Приемка помещений Центра	Шишковичева Т.Н. Петрова О.Н.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шишковичева Т.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Смирнова А.А. Молькова В.М.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шишковичева Т.Н..	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций	Шишковичева Т.Н..	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022

	сотрудников центра			
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Шишковичева Т.Н.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Шишковичева Т.Н.	новости, статьи, репортажи	Июнь-июль 2022
4.3.	Запуск сайта	Молькова В.М.	Раздел «Точка роста»	февраль 2022
4.4.	Открытие Центра	Шишковичева Т.Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Шишковичева Т.Н. Молькова В.М. Смирнова А.А. Кутузова С.В. Воскресенская А.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	май 2022 г.
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Молькова В.М. Смирнова А.А. Тимина Н.В.	Информация на сайте школы	01.09.2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Молькова В.М. Смирнова А.А. Кутузова С.В. Воскресенская А.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шишковичева Т.Н.	отчет	еженедельно

